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Na trhu samostatně působíme více než 50 let
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D35 Opatovec – Staré Město
D35 Opatovec –Staré Město 

kraje.rsd.cz/pardubicky/aktualizovana-mapa-dalnice-d35

• D35 O-StM je součástí úseku budoucí 
dálnice D35 mezi MÚK Opatovice a MÚK 
Staré Město

• Na konci srpna 2022 byl tento úsek 
zařazen do vládního projektu PPP, a to 
současně s navazující stavbou D35 Staré 
Město - Mohelnice

https://kraje.rsd.cz/pardubicky/aktualizovana-mapa-dalnice-d35/


D35 Opatovec –Staré Město DSP POUZE BIM

Informační leták ŘSD

• Informační model stavby je vytvořený v rozsahu a 
podrobnosti dle zpracovávané projektové 
dokumentace DSP „D35 Opatovec – Staré Město“. 
Model „D35 BIM PPP O-SM“ obsahuje veškeré SO 
dle podkladové dokumentace DSP.

• Hlavní trasa SO 09-101 v kategorii D26/130 délky 
17,170 km

• Přivaděč SO 101.P v kategorii S 11,5/90 délky 2,390 
km

• Tunel Dětřichov SO 09-601 délky 3,968 km

https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/53/infoletak_d35-opatovec-st_mesto.pdf?t=2022-07-15%2010:01:47.164


D35 Opatovec –Staré Město DSP POUZE BIM

Koordinační 3D model v CDE Zhotovitele

Přehled o projektu:
Počet SO – 276
Počet modelovaných SO – 265
Počet 3D modelů – 281
Počet BIM modelů – 419 

Počet SW pro 3D model – 5 
Počet SW pro BIM model – 3 

Počet CDE – 2

Koordinační GEO model v CDE Zhotovitele



Zadání projektu

• Cílem projektu bylo ... „převedení projektové dokumentace zpracované dle platné legislativy do podoby informačního 
modelu stavby (BIM)“ ...

• Fáze projektu
• Položka 3a + 3b ... vytvoření 3D modelů 

„3D DSP_SO“ a „3D DSP_GEO“

• Položka 4a + 4b ... vytvoření informačních 
modelů „BIM DSP_SO“ a „BIM DSP_GEO“

• Položka 5 ... hodnotící zpráva a simulace 
procesu výstavby 4D

Koordinační 3D model v CDE Zhotovitele



Komunikace na projektu

• MS Teams
• Projekční tým
• Hlavní kanál s uvedením informací pro 

všechny
• Zvolený přístup = informace pro všechny
• Pozitiva vs. Negativa

Koordinační 3D model v CDE Zhotovitele

Koordinační 3D model v CDE Zhotovitele



CDE na projektu

• CDE Objednatele vs. CDE Zhotovitele
• Objednatel by měl disponovat vlastním CDE
• Připomínkování – stanovit pravidla
• Přenášení dat mezi CDE
• Souhrnný model
• Napojení na projektovou dokumentaci

• Pozitiva vs. Negativa
Koordinační 3D model v CDE Zhotovitele



Využití několika typů SW

• Znát výstupy projektu (jasně definované zadáním)
• Odhadnout využitelnost jednotlivých SW
• Pozitiva vs. Negativa

Koordinační 3D model v CDE Zhotovitele



Software – 3D model

• Použité SW na 3D model:
• Autodesk Civil 3D
• RoadPAC
• Autodesk Revit
• Rhinoceros 3D + Grasshopper + Autodesk Revit
• Bentley Microstation

Dílčí 3D modely jednotlivých SO v CDE Zhotovitele



Software – datový model

• Použité SW na datový model:
• Civil 3D – BIM Feeder pro Civil
• Revit – BIM Feeder pro Revit
• RoadPAC – vstupní XLS
• Microstation – XLS + ruční krmení

• SW krmička vs. ruční krmení
• Validace modelů

Dílčí BIM modely jednotlivých SO v CDE Zhotovitele



Grafický a datový standard 

• Grafický standard
• Pro dílčí řady SO byly navrženy typy „zástupných prvků“ pro jednotlivé elementy

• Dopravní značení, uliční vpusti, dešťové usazovací nádrže ...
• Projednáno s Objednatelem

•  Různé SW – snaha o jednotnost v zobrazení

• Datový standard
• Objednatelem v zadání definováno

• Základ v DS SFDI
• Rozšíření o DS GEO

Dílčí BIM modely jednotlivých SO v CDE Zhotovitele



Simulace procesu výstavby (4D)  

• Použitý SW – Autodesk Navisworks
• Vstup – xls Harmonogram výstavby z PD
• Výstup – model v Navisworks  simulace , videa

• Bylo vytvořeno celkem 6 videí z různých pozic na hlavní trase
• Složeno do 2 velkých videí 

• Pozitiva vs. Negativa

Souhrnný model pro simulaci 4D v Navisworks



Závěr

• Jednoznačnost definice zadání
• K jakému účelu bude informační model sloužit
• Znát výstupy z projektu (nativní formát, IFC, ...)
• Grafický standard – ujasnit si vizuální stránku projektu
• Datový standard – různé  SW  datové výstupy sjednotit (hodnoty, vzorová data pro zápis)
• Validace souborů = kontrola
• GEOlogické a GEOdetické modely jako samostatná část

Koordinační 3D model v CDE Zhotovitele



Děkuji Vám za pozornost
jana.gottvaldova@dopravoprojekt.cz
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